

Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates vom 12. April 2022

Beschluss

8	Volkswirtschaft	2022-94
8.4	Energie	
8.4.5	Leitungsersatz	
	Gemeindewerke Rüti - Bauabrechnung über die Leitungsumlegung	
	Wasser - im Bereich Wagnerfeldstrasse bis Rietwiesstrasse in Wagen	
	- Kredit CHF 355'000.00 - Genehmigung	

Ausgangslage

Mit dem Gemeinderatsbeschluss vom 12. März 2019 wurde der Leitungsumlegung Wasser im Bereich Wagnerfeldstrasse bis Rietwiesstrasse in Wagen zugestimmt und die erforderlichen Kredite zu Lasten der entsprechenden Investitionsrechnungen als gebundene Ausgaben bewilligt. Die Arbeiten konnten in der Zwischenzeit abgeschlossen werden. Die von den Gemeindewerken erstellte Bauabrechnung vom 24. März 2022 zeigt folgende Ergebnisse (ohne MwSt.).

Investitionsausgaben

Wasserversorgung	Betrag CHF
Wasserleitungsbau	53'067.75
Tiefbauarbeiten	264'637.29
Nebendarbeiten	2'642.23
Technische Arbeiten	37'978.69
Unvorhergesehenes	0
Baukosten Total exkl. MwSt.	358'325.96

Nettoinvestitionen

Die gesamten Nettoinvestitionen betragen damit CHF 358'325.96.

Projektierungskosten	0
Baukosten	358'325.96
Investitionseinnahmen	0
Anschaffungswert	358'325.96

Kreditvergleich

Der bewilligte Kredit wurde im vollen Umfang benötigt. Der Vergleich der effektiven Baukosten und der bewilligten Kreditsumme zeigt eine Kreditüberschreitung von CHF 27'012.59. Die Abweichung beträgt 8 % und entspricht somit einer wesentlichen Kreditüberschreitung. Im Genehmigungsprojekt war der Leitungsersatz im Bereich der Rietwiesstrasse parallel im Wiesland vorgesehen. Da die Grundeigentümer aber ein Durchleitungsrecht verweigerten, musste der Leitungsbau auf einer Länge von 185m in die Rietwiesstrasse verlegt und der Deckbelag auf der ganzen Strassenbreite erneuert werden, dies führte zu Mehrkosten.

Die Verpflichtungskredite werden jeweils inklusive Mehrwertsteuer bewilligt. Deshalb erfolgt der Kreditvergleich von Kreditantrag und Baukosten inklusive Mehrwertsteuer.

Kreditantrag (inkl. Zusatzkredite, ohne Projektierungskredit)	355'000.00
Baukosten	382'012.59
Kreditüberschreitung	27'012.59

Aktivierung der Nettoinvestitionen

In der Anlagebuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Mindeststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben.

Anlagekategorie	Nutzungsdauer	Anschaffungswert
Kanal- und Leitungsnetz (Wasser)	50 Jahre	358'325.96
Anschaffungswert		358'325.96

Die Inbetriebnahme erfolgte am 13. Juni 2019.

Erwägungen

Die Genehmigung einer Bauabrechnung liegt im Sinne von Art. 16 Ziff. 3 und 4 Gemeindeordnung Rüti (GO) in der Kompetenz des Gemeinderates. Art. 11 lit. c Ziff. 5 GO (Genehmigung Bauabrechnung durch Gemeindeversammlung) findet keine Anwendung, da die Kredite vom Gemeinderat bewilligt worden sind.

Die Betriebskommission hat in ihrer Sitzung vom 24. März 2022 dieser Bauabrechnung als Antrag an den Gemeinderat zugestimmt.

Beschluss

1. Die Bauabrechnung der Gemeindewerke über die Leitungsumlegung Wasser im Bereich Wagnerfeldstrasse bis Rietwiesstrasse in Wagen mit Gesamtkosten von CHF 382'012.59 und einer Kreditüberschreitung von CHF 27'012.59 wird genehmigt.



2. Mitteilung durch Protokollauszug an:
- Ressortvorsteherin Betriebskommission Gemeindewerke
 - Betriebskommission Gemeindewerke
 - Gemeindewerke
 - Finanzverwaltung
 - Bauamt
 - Rechnungsprüfungskommission Rüti, Präsident Leo Keller, Bachtelstrasse 13, 8630 Rüti
 - Internet „Gemeindewerke Rüti - Bauabrechnung über die Leitungsumlegung Wasser - im Bereich Wagnerfeldstrasse bis Rietwiesstrasse in Wagen - Kredit CHF 355'000.00 - Genehmigung“
 - Archiv

Versand: 19. April 2022

Gemeinderat Rüti



Carmen Müller Fehlmann
Vize-Präsidentin



Thomas Ziltener
Gemeindeschreiber