

## Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates vom 15. März 2022

### Beschluss

<b>6</b>	<b>Raumordnung, Bau, Verkehr</b>	<b>2022-53</b>
<b>6.2</b>	<b>Tiefbau</b>	
<b>6.2.1</b>	<b>Bau und Instandsetzung Schöneggstrasse - Strasseninstandstellung - Bauabrechnung - Genehmigung</b>	

### Ausgangslage

Mit Beschluss der Raumplanungs- und Baukommission Nr. 2018-109 vom 24. September 2018 und Beschluss des Gemeinderates Nr. 2019-84 vom 11. Juni 2019 wurden die gebundenen Ausgaben zur Strasseninstandstellung der Schöneggstrasse zu Lasten der Investitionsrechnung, bewilligt. Gleichzeitig wurde das Ingenieurbüro M. Wiesendanger AG, Wetzikon (heute Geoinfra Ingenieure AG), mit den Ingenieurarbeiten beauftragt.

Für die auszuführenden Strassen- und Tiefbauarbeiten ist nach den Vorschriften der kantonalen Submissionsverordnung (SVO) im August 2019 ein eingeladenes Submissionsverfahren durchgeführt worden. Am 20. August 2019 hat der Gemeinderat mit Beschluss Nr. 2019-117 die Bauarbeiten an die Firma Strazo Strassen- und Tiefbau AG, Hinwil, vergeben.

Am 30. September 2019 wurde mit den Bauarbeiten begonnen. Sie dauerten bis Ende November 2019. Aufgrund des Neubaus der Liegenschaft Schöneggstrasse 7 konnte der Deckbelag nicht wie geplant im Folgejahr eingebaut werden. Die Belagsarbeiten wurden schlussendlich im Juni 2021 ausgeführt. Die Bauabnahme erfolgte am 17. November 2021 ohne Mängel.

### Investitionsausgaben

Die Abrechnung der Finanzverwaltung Rüti vom 21. Februar 2022 und der Technische Abschlussbericht der Geoinfra Ingenieure AG, Wetzikon, vom 11. Februar 2022 liegen vor und setzen sich wie folgt zusammen (inkl. MWST.):

Bezeichnung	Konto	Betrag CHF
Instandstellung Schöneggstrasse	10605.5010.00 INV00028	274'450.60

### Investitionseinnahmen

Bezeichnung	Konto	Betrag CHF
keine	-	0.00

## Kreditvergleich

Der bewilligte Kredit wurde nicht im vollen Umfang benötigt. Der Vergleich der effektiven Kosten und der bewilligten Kreditsumme zeigt folgende Kreditunterschreitung:

Bezeichnung	Betrag CHF
Kredit (RBK vom 24.09.2018 und GRB vom 11.06.2019)	350'000.00
Investitionsausgaben	274'450.60
<b>Kreditunterschreitung</b>	<b>75'549.40</b>

Die im Kredit eingestellten Reserven von CHF 78'000.00 wurden nicht im vollen Umfang benötigt. Die Kreditunterschreitung beträgt 21.6 %.

## Aktivierung der Nettoinvestitionen

In der Anlagebuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Mindeststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben.

Anlagekategorie	Nutzungsdauer	Konto Bilanz	Konto ER	Anschaffungswert
Strasse	40 Jahre	1401.0001	10605.3300.10	274'450.60
<b>Anschaffungswert</b>				<b>274'450.60</b>

Die Inbetriebnahme der Strasse erfolgte am 1. Juli 2021.

## Beilagen zur Kreditabrechnung

Der Kreditabrechnung liegen folgende Unterlagen bei:

- Technischer Abschlussbericht der Geoinfra Ingenieure AG, vom 11. Februar 2022
- Bauabrechnung Finanzverwaltung vom 21. Februar 2022 (Originalbelege und Kontoblätter)

## Erwägungen

Die Genehmigung einer Bauabrechnung liegt im Sinne von Art. 28 Abs. 1 Ziff. 2 und 3 Gemeindeordnung Rüti (GO) in der Kompetenz des Gemeinderates. Art. 15 Ziff. 10 GO (Genehmigung von Abrechnungen durch Gemeindeversammlung) findet keine Anwendung, da die Ausgabe vom Gemeinderat bewilligt worden ist.

## Beschluss

1. Die Bauabrechnung über die Strasseninstandstellung der Schöneeggstrasse mit Gesamtkosten von CHF 274'450.60 inkl. MWST. und einer Kreditunterschreitung von CHF 75'549.40, wird genehmigt.

2. Mitteilung durch Protokollauszug an:

- Geoinfra Ingenieure AG, Bahnhofstrasse 16, 8620 Wetzikon
- Rechnungsprüfungskommission, Präsident Leo Keller, Bachtelstrasse 13, 8630 Rüti
- Ressortvorsteher Raumplanung und Bau/Liegenschaften
- Bauamt
- Finanzverwaltung
- Internet „Schöneeggstrasse - Strasseninstandstellung - Bauabrechnung - Genehmigung“
- Archiv

Versand: 22. März 2022

**Gemeinderat Rüti**



Peter Luginbühl  
Gemeindepräsident



Thomas Ziltener  
Gemeindeschreiber