

Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates vom 29. März 2022

Beschluss

| | | |
|--------------|---|----------------|
| 6 | Raumordnung, Bau, Verkehr | 2022-77 |
| 6.2 | Tiefbau | |
| 6.2.5 | Beleuchtung öffentlicher Aussenräume | |
| | Strassenbeleuchtungen 2021 - Bauabrechnung - Genehmigung | |

Ausgangslage

Mit GRB Nr. 7 vom 26. Januar 2021 wurde der Rahmenkredit Strassenbeleuchtungen 2021 zu Lasten der Investitionsrechnung bewilligt. Gleichzeitig wurde die Kompetenz, den Rahmenkredit in einzelne Objektkredite aufzuteilen sowie die Vornahme der dazu notwendigen Arbeitsvergaben, dem Bauamt Rüti übertragen. Im Jahre 2021 wurden an folgenden Strassenbeleuchtungen Arbeiten ausgeführt:

| Bezeichnung | Betrag CHF |
|---|-------------------|
| Alt-Ferrach- und Aubrigstrasse | 10'298.05 |
| Katzenweg (Fuss- und Radwegverbindung Talgartenstrasse - Alpenblickstrasse) | 27'174.40 |
| Fägswilerstrasse | 57'871.65 |
| Eichwiesstrasse | 17'692.90 |
| Diverse | 13'006.55 |
| Baukosten | 126'043.55 |

Investitionsausgaben

Die Bauabrechnungen der Finanzverwaltung Rüti vom 10. März 2022 und des Bauamtes Rüti vom 11. März 2022 liegen vor und setzen sich wie folgt zusammen:

| Bezeichnung | Konto | Betrag CHF |
|-----------------------|------------------------|-------------------|
| Bauarbeiten | 10605.5010.00 INV00344 | 97'635.15 |
| Installationsarbeiten | 10605.5010.00 INV00344 | 22'000.30 |
| Technische Arbeiten | 10605.5010.00 INV00344 | 6'408.10 |
| Baukosten | | 126'043.55 |

Investitionseinnahmen

| Bezeichnung | Konto | Betrag CHF |
|--------------------|--------------|-------------------|
| keine | - | 0.00 |

Kreditvergleich

Der bewilligte Rahmenkredit wurde nicht im vollen Umfang benötigt. Der Vergleich der effektiven Baukosten und der bewilligten Kreditsumme zeigt folgende Kreditunterschreitung:

| Bezeichnung | Betrag CHF |
|--|--------------------|
| Kredit (GRB Nr. 7 vom 26. Januar 2021) | 150'000.00 |
| Baukosten | 126'043.55 |
| Kreditunterschreitung | - 23'956.45 |

Die Abweichung von 16.0 % gegenüber dem bewilligten Kredit entstand insbesondere darum, weil die Lieferung der LED-Leuchten aktuell über das laufende Projekt «Sanierung öffentliche Strassenbeleuchtungen» abgewickelt wird.

Aktivierung der Nettoinvestitionen

In der Anlagebuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Mindeststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben.

| Anlagekategorie | Nutzungsdauer | Konto Bilanz | Konto ER | Anschaffungswert |
|-------------------------|---------------|--------------|----------|-------------------|
| Strassenbeleuchtung | 40 Jahre | 1401.0001 | 3300.10 | 126'043.55 |
| Anschaffungswert | | | | 126'043.55 |

Die Inbetriebnahme erfolgte am 1. Dezember 2021.

Beilagen zur Kreditabrechnung

Der Kreditabrechnung liegen folgende Unterlagen bei:

- Abrechnung Finanzverwaltung vom 10. März 2022 (Originalbelege und Kontoblätter)
- Abrechnung Bauamt Rüti vom 11. März 2022

Erwägungen

Die Genehmigung einer Bauabrechnung liegt im Sinne von Art. 28 Abs. 1 Ziff. 2 und 3 Gemeindeordnung Rüti (GO) in der Kompetenz des Gemeinderates. Art. 15 Ziff. 10 GO (Genehmigung von Abrechnungen durch Gemeindeversammlung) findet keine Anwendung, da die Ausgabe vom Gemeinderat bewilligt worden ist.

Beschluss

1. Die Bauabrechnung vom 10. März 2022 über die Strassenbeleuchtungen 2021 mit Gesamtkosten von CHF 126'043.55 inkl. MWST und einer Kreditunterschreitung von CHF 23'956.45, wird genehmigt.

2. Mitteilung durch Protokollauszug an:
- Ressortvorsteher Raumplanung und Bau/Liegenschaften
 - Bauamt
 - Finanzverwaltung
 - Rechnungsprüfungskommission (zur Kenntnisnahme)
 - Internet «Strassenbeleuchtungen 2021 - Bauabrechnung - Genehmigung»
 - Archiv

Versand: 5. April 2022

Gemeinderat Rüti



Peter Luginbühl
Gemeindepräsident



Thomas Ziltener
Gemeindeschreiber