

Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates vom 12. April 2022

Beschluss

8	Volkswirtschaft	2022-95
8.4	Energie	
8.4.5	Leitungsersatz	
	Gemeindewerke Rüti - Bauabrechnung Wasserleitungsbau im Bereich Grundwasserpumpwerk (GWPW) - Wagen bis Wagnerfeldstrasse 6 in Wagen - Kredit CHF 270'000.00 - Genehmigung	

Ausgangslage

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 12. Juni 2018 wurde dem Wasserleitungsbau im Bereich GWPW Wagen bis Wagnerfeldstrasse 6 in Wagen zugestimmt und die erforderlichen Kredite zu Lasten der entsprechenden Investitionsrechnungen als gebundene Ausgaben bewilligt. Die Arbeiten konnten in der Zwischenzeit abgeschlossen werden. Die von den Gemeindewerken erstellte Bauabrechnung vom 24. März 2022 zeigt folgende Ergebnisse (ohne MwSt.).

Investitionsausgaben

Wasserversorgung	Betrag CHF
Wasserleitungsbau	42'774.97
Tiefbauarbeiten	102'250.49
Nebenarbeiten	3'807.89
Technische Arbeiten	21'251.02
Unvorhergesehenes	0
Baukosten exkl. MwSt. Total	170'084.37

Nettoinvestitionen

Die gesamten Nettoinvestitionen betragen damit CHF 170'084.37.

Projektierungskosten	0
Baukosten	170'084.37
Investitionseinnahmen	0
Anschaffungswert	170'084.37

Kreditvergleich

Der bewilligte Kredit wurde nicht im vollen Umfang benötigt. Der Vergleich der effektiven Baukosten und der bewilligten Kreditsumme zeigt eine Kreditunterschreitung von CHF 99'915.63. Die Abweichung beträgt 37 % und entspricht somit einer wesentlichen Kreditunterschreitung. Die Minderkosten bei den Tiefbauarbeiten resultierten durch die Auftragsvergabe an die Bauunternehmung welche auch die Sanierung der Rickenstrasse ausführte, und deshalb eine günstigere Offerte ausstellte. Zudem fiel der Zusammenschluss Rickenstrasse/Wagnerfeldstrasse weg. Dadurch verringerten sich die Kosten in allen Bereichen.

Kreditantrag (inkl. Zusatzkredite, ohne Projektierungskredit)	270'000.00
Baukosten	170'084.37
Kreditunterschreitung	99'915.63

Aktivierung der Nettoinvestitionen

In der Anlagebuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Mindeststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben.

Anlagekategorie	Nutzungsdauer	Anschaffungswert
Kanal- und Leitungsnetz (Wasser)	50 Jahre	170'084.37
Anschaffungswert		170'084.37

Die Inbetriebnahme erfolgte am 29. März 2019.

Erwägungen

Die Genehmigung einer Bauabrechnung liegt im Sinne von Art. 16 Ziff .3 und 4 Gemeindeordnung Rüti (GO) in der Kompetenz des Gemeinderates. Art. 11 lit. c Ziff. 5 GO (Genehmigung Bauabrechnung durch Gemeindeversammlung) findet keine Anwendung, da die Kredite vom Gemeinderat bewilligt worden sind.

Die Betriebskommission hat in ihrer Sitzung vom 24. März 2022 dieser Bauabrechnung als Antrag an den Gemeinderat zugestimmt.

Beschluss

1. Die Bauabrechnung der Gemeindewerke über den Wasserleitungsbau im Bereich Grundwasserpumpwerk (GWPW) Wagen bis Wagnerfeldstrasse 6 in Wagen mit Gesamtkosten von CHF 170'084.37 und einer Kreditunterschreitung von CHF 99'915.63 wird genehmigt.



2. Mitteilung durch Protokollauszug an:
- Ressortvorsteherin Betriebskommission Gemeindewerke
 - Betriebskommission Gemeindewerke
 - Gemeindewerke
 - Finanzverwaltung
 - Bauamt
 - Rechnungsprüfungskommission Rüti, Präsident Leo Keller, Bachtelstrasse 13, 8630 Rüti
 - Internet „Gemeindewerke Rüti - Bauabrechnung Wasserleitungsbau im Bereich Grundwasserpumpwerk (GWPW) - Wagen bis Wagnerfeldstrasse 6 in Wagen - Kredit CHF 270'000.00 - Genehmigung“
 - Archiv

Versand: 19. April 2022

Gemeinderat Rüti



Carmen Müller Fehlmann
Vize-Präsidentin



Thomas Ziltener
Gemeindeschreiber