

Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates vom 22. November 2022

Beschluss

6	Raumordnung, Bau, Verkehr	2022-222
6.2	Tiefbau	
6.2.1	Bau und Instandsetzung	
	Hilaria Allee - Abschnitt Spitalstrasse bis Waldrand Schwarz - Strasseninstandstellung - Bauabrechnung - Genehmigung	

Ausgangslage

Mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 227 vom 7. Dezember 2021 wurden die gebundenen Ausgaben zur Strasseninstandstellung der Hilaria Allee im Abschnitt Spitalstrasse bis Waldrand Schwarz zu Lasten der Investitionsrechnung, bewilligt. Die Planungsarbeiten erfolgten durch die Gossweiler Ingenieure AG, Wetzikon.

Für die auszuführenden Strassenbauarbeiten ist nach den Vorschriften der kantonalen Submissionsverordnung (SVO) im Januar 2022 ein eingeladenes Submissionsverfahren durchgeführt worden. Am 8. Februar 2022 hat der Gemeinderat mit Beschluss Nr. 37 die Bauarbeiten an die Firma Rico Ponato AG, Hombrechtikon, vergeben.

Anfangs März 2022 wurde mit den Bauarbeiten begonnen. Sie dauerten bis Ende April 2022. Die Bauabnahme erfolgte am 28. April 2022 ohne Mängel.

Investitionsausgaben

Die Abrechnung der Abteilung Finanzen vom 8. November 2022 und die Gesamtabrechnung der Gossweiler Ingenieure AG vom 2. November 2022 liegen vor und setzen sich wie folgt zusammen (inkl. MwSt.):

Bezeichnung	Konto	Betrag CHF
Instandstellung Hilaria Allee	10605.5010.00 INV00415	227'000.90

Investitionseinnahmen

Bezeichnung	Konto	Betrag CHF
keine	-	0.00

Kreditvergleich

Der bewilligte Kredit wurde nicht im vollen Umfang benötigt. Der Vergleich der effektiven Kosten und der bewilligten Kreditsumme zeigt folgende Kreditunterschreitung:

Bezeichnung	Betrag CHF
Kredit (GRB vom 07.12.2021)	320'000.00
Investitionsausgaben	227'000.90
Kreditunterschreitung	92'999.10

Die im Kredit eingestellten Reserven von CHF 47'000.00 wurden nicht benötigt. Zudem konnten die Bauarbeiten dank dem Submissionserfolg kostengünstiger ausgeführt werden (rund CHF 38'000.00). Die Kreditunterschreitung beträgt 29.1 %.

Aktivierung der Nettoinvestitionen

In der Anlagebuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Mindeststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben.

Anlagekategorie	Nutzungsdauer	Konto Bilanz	Konto ER	Anschaffungswert
Strasse	40 Jahre	1401.0001	10605.3300.10	227'000.90
Anschaffungswert				227'000.90

Die Inbetriebnahme der Strasse erfolgte am 1. Mai 2022.

Beilagen zur Kreditabrechnung

Der Kreditabrechnung liegen folgende Unterlagen bei:

- Gesamtabrechnung der Gossweiler Ingenieure AG vom 2. November 2022
- Bauabrechnung Abteilung Finanzen vom 8. November 2022 (Originalbelege und Kontoblätter)

Erwägungen

Die Genehmigung einer Bauabrechnung liegt im Sinne von Art. 28 Abs. 1 Ziff. 2 und 3 Gemeindeordnung Rüti (GO) in der Kompetenz des Gemeinderates. Art. 15 Ziff. 10 GO (Genehmigung von Abrechnungen durch Gemeindeversammlung) findet keine Anwendung, da die Ausgabe vom Gemeinderat bewilligt worden ist.

Beschluss

1. Die Bauabrechnung über die Strasseninstandstellung der Hilaria Allee im Abschnitt Spitalstrasse bis Waldrand Schwarz mit Gesamtkosten von CHF 227'000.90 inkl. MwSt. und einer Kreditunterschreitung von CHF 92'999.10, wird genehmigt.



2. Mitteilung durch Protokollauszug an:
- Gossweiler Ingenieure AG, Bahnhofstrasse 16, 8620 Wetzikon
 - Ressortvorsteher Bau
 - Abteilung Bau
 - Abteilung Finanzen
 - Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (zur Kenntnisnahme)
 - Internet «Hilaria Allee - Abschnitt Spitalstrasse bis Waldrand Schwarz - Strasseninstandstellung - Bauabrechnung - Genehmigung»
 - Archiv

Versand: 29. November 2022

Gemeinderat Rüti



Thomas Ziltener
Gemeindeschreiber